

# AFVALBEHEER OP MAAT

randvoorwaarde  
voor een  
duurzaam Bonaire



augustus 2016



# INHOUD

Inleiding.....	3
Strategisch beleidskader.....	4
Operationeel beleidskader.....	6
Prioriteiten 2014 .....	6
Organisatie .....	6
Instrumenten .....	6
Prioriteitstelling en planning.....	8
Toelichting op de projectfiches.....	9
Kostenoverzicht .....	12
BIJLAGEN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Fiche 4 – Afvaldata - en Managementsysteem.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Fiche 5 – Onderzoek afzetmarkten en (regionale) samenwerking .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Fiche 7 - Aanpassen Eilandsverordening afvalstoffen Bonaire.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Fiche 8 - Ontwikkelen preventiebeleid .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Fiche 9 – Compostering .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Fiche 10 – Inzamelen en verwerken (bio)medisch- en infectueus afval....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Fiche 11 - Gescheiden inzamelen .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Fiche 12 - Inrichten afvalbrengpunt Lagun .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Fiche 13 - Afvalbrengpunt Rincon.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Fiche 14 - Afvalbrengpunt Kralendijk (Playa).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Fiche 15 – Inventarisatie/aanpak illegale stort en zwerfvuil .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Fiche 17 - Opslag gevaarlijk afval en klein gevaarlijk afval (KGA) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Fiche 18 - Asbest .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Fiche 19 - Verwerken van afgewerkte olie .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Fiche 20 - Afwerken stortplaats Morotin.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Fiche 21 - Afwerken stortplaats Lagun .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## Inleiding

In 2013 hebben het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en Selibon N.V. gezamenlijk het Afvalbeheer- en uitvoeringsplan Bonaire 2013 – 2022 ontwikkeld. Het Afvalbeheerplan Bonaire is vervolgens aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM). In de begeleidende brief spreekt het bestuurscollege van Bonaire de ambitie uit de achterstand in het afvalbeheer ten opzichte van Europees Nederland spoedig in te willen lopen. Het besef dat er iets aan het afvalbeheer op Bonaire moet gebeuren en de wil om dat te doen, zijn in hoge mate aanwezig. Uit het oogpunt van volksgezondheid, zorg voor de leefomgeving en economie is verbetering dringend noodzakelijk.

De staatssecretaris van IenM heeft in een brief van 24 september 2013 aangegeven samen met het college het afvalbeheer te willen aanpakken en daarvoor de benodigde personele en financiële middelen ter beschikking te stellen. Deze bijdrage bestaat uit eenmalige kosten voor met name personeel en materieel. De structurele kosten voor de exploitatie dienen lokaal te worden gedragen.

In bijlage 3 van het Afvalbeheerplan Bonaire is een overzicht van projectfiches opgenomen met een begroting van de investeringskosten over vijf jaren. Inmiddels bestaat bij het ministerie, het openbaar lichaam Bonaire en Selibon N.V. de behoefte om te kunnen beschikken over een bijgewerkt overzicht van de planning en de kosten. Hiervoor is het onderhavige document opgesteld dat een prioriteitstelling en actualisering bevat van de betreffende projectfiches. Deze fiches zullen in de komende vijf jaren successievelijk worden uitgewerkt in projectplannen en worden uitgevoerd.

## Strategisch beleidskader

Het strategisch beleidskader bestaat in uit de volgende beleidsplannen en wetgeving (in chronologische volgorde):

- Afvalbeheer- en uitvoeringsplan Bonaire 2013 – 2022
- Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Wet VROM BES)
- Concept Milieuprogramma Bonaire 2012 – 2016
- Eindrapport Milieunormen Nederlandse Antillen
- Milieubeleidsplan Bonaire 2003 - 2007
- Eilandsverordening afvalstoffen Bonaire

### **Afvalbeheer- en uitvoeringsplan Bonaire 2013 – 2022**

Op 5 november 2013 heeft het bestuurscollege het Afvalbeheer- en uitvoeringsplan Bonaire 2013 – 2022 aan de staatssecretaris van IenM aangeboden.

Het doel van het plan is: bijdragen aan een bestuurlijk- en maatschappelijk breed gedragen, milieuhygiënisch verantwoord, technisch betrouwbaar, financieel realistisch en economisch haalbaar afvalmanagement, waarmee in voldoende mate invulling wordt gegeven aan een 'duurzame identiteit' voor Bonaire.

### **Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES**

De Wet VROM BES is medio 2012 gedeeltelijk in werking getreden. Hoofdstuk 1 bevat een aantal artikelen over afval die sinds die tijd van kracht zijn, waaronder de voorkeursvolgorde voor verwerking van afval (Ladder van Lansink). Van Hoofdstuk 4, Afvalstoffen, is een klein deel in werking getreden. Het betreft artikelen over het inzamelen van huishoudelijk afval, het vaststellen van een Eilandsverordening afvalstoffen en de mogelijkheid voor het rijk om het openbaar lichaam een aanwijzing te geven.

Om (gevaarlijke) afvalstromen te kunnen transporteren in overeenstemming met het Verdrag van Bazel moet paragraaf 4.3 "Het grensoverschrijdend overbrengen van afvalstoffen" van de Wet VROM BES in werking treden.

### **Concept Milieuprogramma Bonaire 2012 – 2016**

Het concept Milieuprogramma Bonaire is in 2012 opgesteld om te voldoen aan artikel 1.5.1 van de Wet VROM BES. De eilandsraad heeft het concept Milieuprogramma Bonaire niet kunnen vaststellen omdat het Milieubeleidsplan Caribisch Nederland ontbreekt.

Artikel 1.4.1 van de Wet VROM BES schrijft voor dat de minister van IenM vijfjaarlijks een Milieubeleidsplan Caribisch Nederland vaststelt. Door het ontbreken hiervan ontbreekt ook het strategisch/financieel kader voor het lokale milieuprogramma.

### **Eindrapport Milieunormen Nederlandse Antillen**

In het 'Eindrapport Milieunormen Nederlandse Antillen' (2007) van het toenmalige Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van de Nederlandse Antillen zijn beleidsdoelen voor het afvalbeleid voor de korte termijn (2010) en de lange termijn (2020) vastgelegd. Het bestuurscollege heeft ingestemd met dit rapport. In het rapport is een indeling in drie categorieën gehanteerd:

- importverbod van bepaalde stoffen en producten;
- stortverbod voor gevaarlijk afval;
- eisen aan afvalverwerking.

### **Milieubeleidsplan Bonaire 2003 - 2007**

Wegens het ontbreken van een recenter lokaal milieubeleidsplan is dit Milieubeleidsplan Bonaire nog steeds van kracht. In 2013 is ten behoeve van het afvalbeleid het Afvalbeheer- en uitvoeringsplan Bonaire 2013 – 2022 vastgesteld.

### **Eilandsverordening afvalstoffen Bonaire**

In 1994 trad de Eilandsverordening afvalstoffen Bonaire grotendeels in werking. De eilandsverordening is nog steeds van kracht.

Op basis van deze eilandsverordening heeft het openbaar lichaam Bonaire (OLB) het afvalbedrijf Selibon N.V. aangewezen als de inzameldienst die belast is met het inzamelen, overslaan, transporteren en be- en verwerken van afval. Hiervoor is een beheersovereenkomst afgesloten tussen het OLB en Selibon N.V.

## Operationeel beleidskader

### Prioriteiten 2014

Het bestuurscollege heeft in 2014 de volgende prioriteiten voor het afvalbeleid vastgesteld:

- het verbranden van (bio)medisch- en infectueus afval;
- het sluiten van Morotin;
- het inrichten van milieustraten in Playa en Rincon;
- het uitvoeren van een proefproject gescheiden inzamelen van afval;
- het sorteren en bewerken van recyclabels;
- het uitvoeren van een communicatieplan en handavingsplan;
- onderzoek naar samenwerking tussen ABC-eilanden.

Deze prioriteitsvolgorde is in grote lijnen nog steeds actueel. Het project 'Verbranden (bio)medisch en infectueus afval' is in uitvoering. De civiele werken voor een Afvalcentrum te Lagun en een afvaloverslagstation in Rincon zijn ook ter hand genomen. In de afgelopen jaren heeft een eerste verkenning plaats gevonden naar mogelijke samenwerking met de andere benedenwindse eilanden. Voor de communicatie over het milieu- en natuurbeleid van het OLB in zijn algemeenheid is een communicatiestrategie en een communicatieplan opgesteld. De communicatie over het afvalbeleid maakt daarvan deel uit.

In het schema verderop in dit hoofdstuk is een actualisering van de prioriteitstelling en de planning opgenomen.

### Organisatie

De projectorganisatie voor het implementeren van de projecten uit het Afvalbeheerplan Bonaire is als volgt geregeld. Een projectteam onder leiding van het OLB en waarvan Selibon deel uitmaakt, werkt één of meer projectfiche(s) uit tot een volwaardig projectplan. Het projectplan wordt voor goedkeuring voorgelegd aan het bestuurscollege. Indien het bestuurscollege instemt met het projectplan wordt dit ingediend bij lenM voor vaststelling en financiering. Als lenM instemt, worden de gelden voor de investeringskosten beschikbaar gesteld. Een projectteam op Bonaire onder leiding van Selibon, waarvan het OLB deel uitmaakt, voert vervolgens het plan uit.

### Instrumenten

In het Afvalbeheerplan Bonaire staat het gescheiden inzamelen van afval met het oog op (materiaal)hergebruik centraal. Om burgers en bedrijven ertoe te bewegen mee te

werken aan gescheiden inzameling, heeft de overheid de onder meer de volgende instrumenten ter beschikking.

### Voorzieningen

De inzamelstructuur moet fijnmazig en laagdrempelig worden uitgevoerd. Hoe dichter bij huis adequate voorzieningen voor afvalscheiding aanwezig zijn, hoe groter de kans is dat de burger dat ook daadwerkelijk doet. Nu beschikt Bonaire over 'glasbollen' in de wijken, een milieuplein in Kralendijk en een afvalscheidingstation in de wijk Amboina. In de komende jaren worden de voorzieningen uitgebreid met milieustraten in Kralendijk en Rincon en een aparte 'kliko' voor recyclabels per huishouden of bedrijf.

### Communicatie

Het afvalbeleid kan niet worden uitgevoerd zonder draagvlak en betrokkenheid van de Bonairiaanse gemeenschap. Om de beleidsdoelen te realiseren verwacht de overheid van de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties vaak ingrijpende gedragsveranderingen. Communicatie is bij uitstek een instrument om draagvlak te verwerven en te vergroten. De meerjarige voorlichtingsstrategie zorgt voor verbinding en voortzetting van de communicatie over de verschillende milieu- en natuurprojecten, waardoor synergie ontstaat.



### Financiën

Het financiële instrument kan ook worden ingezet om het gewenste gedrag te bevorderen. Het kan bestaan uit bijvoorbeeld heffingen of incentives. Over het algemeen wordt sterk gereageerd op financiële impulsen. Een voorbeeld hiervan is de drastische toename van illegale dump op het eiland sinds de invoering van een storttarief in 2005. Een positief voorbeeld is dat tijdens een glaszamelingsactie van het OLB en Selibon in 2011 binnen een uur bijna 18.000 flesjes werden ingeleverd. De incentive was toen een bescheiden geldprijs voor degene die de meeste flesjes inleverde en ijsjes voor de kinderen.

### Toezicht

Adequaat toezicht en handhaving van de wetgeving en de scheidingsregels is van essentieel belang. Als gescheiden ingezamelde afvalstromen teveel zijn vervuild met andere producten, heeft dat directe gevolgen voor de verdere bewerking en verwerking en de financiële waarde van die stromen.

## Prioriteitstelling en planning

De volgende tabel verwijst naar de projectfiches die zijn opgenomen in bijlage 3 van het Afvalbeheerplan Bonaire 2013 - 2022.

Projectfiche Afvalbeheer plan Bonaire	Naam projectfiche	Toelichting	Planning					
			2014- 2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	(Bio)medisch- en infectueus afval (Incl. civiele werken Lagun en Rincon)	In uitvoering. Koppeling met fiches 12 en 13.	X	X				
12	Afvalcentrum Lagun	Koppeling met fiches 10, 11 e.a.).	X	X				
13	Afvalbrengpunt Rincon	Gefaseerde aanpak: starten met afvaloverslagstation (2016) en vervolgens uitbouwen tot volwaardige milieustraat (2017). Koppeling met fiches 10, 11 e.a.).	X	X				
5	Onderzoek afzet-markten en samen-werking	Onderzoek naar definitieve keuze afvalverwerkingstechniek (materiaalhergebruik of verbranding) is noodzakelijk. Koppeling met gescheiden inzamelen, fiche 11 e.a.		X				
11	Gescheiden inzamelen (*)	Gefaseerde aanpak: eerst proefproject (2017), vervolgens verder uitrollen (2018 – 2019). Koppeling met fiches 4, 5, 10, 12, 13, 14 en 20.		X		X		
14	Afvalbrengpunt Playa (Kralendijk)	Koppeling met gescheiden inzamelen, fiche 11 e.a. Civiele werken parallel met nieuwbouw Selibon kantoor.			X	X		
4	Afvaldata en – managementsysteem	Koppeling met gescheiden inzamelen , fiche 11 en inrichten Afvalcentrum Lagun, fiche 12.			X			
20	Afwerken stortplaats Morotin	Koppeling met projectfiches 13 (milieustraat Rincon) en 11 (gescheiden inzamelen).		X	X			
9	Composteren	Koppeling met gescheiden inzamelen , fiche 11 en inrichten Afvalcentrum Lagun, fiche 12.			X	X		
18	Inzamelen en verwerken asbest <sup>1</sup>	Toezegging uit bestuurlijk overleg 2008.						
7	Aanpassen Eilands-verordening afvalstoffen Bonaire	Verordening voorlopig nog bruikbaar.				X	X	X
15	Illegale stort en zwerfvuil	Illegale stortplaatsen inventariseren en storttarieven evalueren. Projectplan aanpak zwerfafval formuleren.				X		
19	Verwerken afgewerkte olie	Huidige inzameling en verwerking afgewerkte olie evalueren en verbeteren.				X		

<sup>1</sup> Door het openbaar lichaam Bonaire is asbest meegenomen in het Afvalbeheerplan Bonaire. Binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt het onderwerp asbest behandeld door de directie Veiligheid en Risico en niet door de directie Duurzaamheid die wel het onderwerp afval behandeld.



Projectfiche Afvalbeheer plan Bonaire	Naam projectfiche	Toelichting	Planning					
			2014- 2016	2017	2018	2019	2020	2021
17	Gevaarlijk afval en klein gevaarlijk afval	Doelgroepen eerst laten wennen aan gescheiden inzamelen vanwege hergebruik.					X	
8	Ontwikkelen preventiebeleid	Gescheiden inzamelen prevaleert.					X	
21	Afwerken stortplaats Lagun	Restfractie kan nog worden gestort.						X

## Toelichting op de projectfiches

### Vervallen projectfiches

Ten opzichte van het Afvalbeheerplan Bonaire 2013 – 2022 zijn in dit document een aantal projectfiches vervallen. Hieronder worden deze genoemd en toegelicht.

#### Fiche 1. Programmteam

In dit document is deze fiche uit het Afvalbeheerplan Bonaire vervallen. Kosten voor uitvoering van het afvalmanagement worden door het OLB of Selibon gedragen of maken deel uit van een specifiek projectplan. In het laatste geval gaat het om projectmanagementkosten die nodig zijn om het projectdoel te realiseren. Dit wordt per projectplan in detail gespecificeerd.

#### Fiche 2. Training medewerkers OLB en Selibon

In dit document is deze fiche uit het Afvalbeheerplan Bonaire vervallen. Kosten voor opleidingen en trainingen die nodig zijn voor het operationeel maken van het materieel maken deel uit van een specifiek projectplan. Vervolgtrainingen komen voor rekening van het OLB of Selibon N.V.

#### Fiche 6. Upgrade automatisering Selibon

In dit document is deze fiche uit het Afvalbeheerplan Bonaire vervallen. Eenmalige kosten voor automatisering maken deel uit van een specifiek projectplan. Kosten voor continuering (verlenging van de softwarelicenties) worden door Selibon N.V. zelf gedragen.

#### Fiche 22. Informatie en voorlichting

In dit document is deze fiche uit het Afvalbeheerplan Bonaire vervallen. Kosten voor projectspecifieke communicatie worden opgevoerd in de betreffende projectplannen. De communicatie over afval maakt deel uit van de overkoepelende campagne “Nos ta biba di naturalesa”, waardoor synergie wordt bewerkstelligd. Over de kosten voor de koepelcampagne wil het OLB aparte afspraken maken met de betrokken ministeries.

## **Opmerkingen bij enkele projectfiches**

### Fiche 5. Quick scan afzetmarkten en samenwerking

Van gescheiden ingezamelde afvalstromen kan slechts een deel op het eiland worden verwerkt voor hergebruik. Vaak zijn de volumes te klein om dat rendabel te kunnen doen of is de afzetmarkt niet stabiel genoeg. Het verschepen van gescheiden ingezamelde afvalstromen is over het algemeen dermate kostbaar dat de baten vaak niet of nauwelijks tegen de kosten opwegen. Dit vormt een forse belemmering voor het nieuwe afvalbeleid. Samenwerking in de regio kan helpen om tot een groter volume en lagere transportkosten te komen. Er bestaat grote behoefte aan meer inzicht in de afzetmarkten, transportkosten en samenwerkingsmogelijkheden in zowel de regio als daarbuiten. Indien de afzet van secundaire grondstoffen geen realistische optie mocht zijn, kan eventueel het verbranden van afvalstromen worden overwogen.

### Fiche 7. Aanpassen Eilandsverordening afvalbeheer Bonaire

Kosten voor het aanpassen van de Eilandsverordening afvalbeheer Bonaire worden door het OLB gedragen of maken deel uit van een specifiek projectplan.

### Fiche 8. Ontwikkelen preventiebeleid

Kosten voor het ontwikkelen en handhaven van een product- en preventiebeleid worden door het OLB gedragen of maken deel uit van een specifiek projectplan. Vooralsnog prevaleert het organiseren van gescheiden inzamelen van afvalstromen boven het ontwikkelen van preventiebeleid.

### Fiche 9. Composteren tuin- en snoeiafval en zuiveringsslib

Selibon heeft in 2013 met succes een proef uitgevoerd met het composteren van tuin- en snoeiafval. TNO heeft in december 2014 een conceptueel ontwerp voor compostering neergelegd. Voor het composteringsproject is nu een aparte projectfiche opgesteld. In het Afvalbeheerplan Bonaire maakte composteren deel uit van de projectfiche "Gescheiden inzameling" (11).

### Fiche 10. Verbranden (bio)medisch- en infectueus afval

Voor dit project is budget bij lenM aangevraagd en verkregen. Hierin zijn tevens opgenomen de civiele werken voor het Afvalcentrum te Lagun (projectfiche 12) en het afvaloverslagstation Rincon (projectfiche 13). Door onvoorziene vertragingen is een financieel tekort ontstaan als gevolg van koersverschillen en veranderde prijzen voor aanschaf, vrachtkosten, verzekeringen en algemene bestedingsbelasting (ABB). In overleg met lenM wordt naar een oplossing hiervoor gezocht.

### Fiche 11. Gescheiden inzamelen

In 2017 wordt een proefproject gescheiden inzamelen uitgevoerd. Momenteel wordt het projectplan hiervoor uitgewerkt.

### Fiche 18. Asbest

Door het openbaar lichaam Bonaire is asbest meegenomen in het Afvalbeheerplan Bonaire. Binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt het onderwerp asbest

behandeld door de directie Veiligheid en Risico en niet door de directie Duurzaamheid die wel het onderwerp afval behandelt. In 2013 heeft het openbaar lichaam Bonaire een verzoek om ondersteuning voor het ontwikkelen en implementeren van asbestbeleid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ingediend.

Naar aanleiding van een afspraak in het bestuurlijk overleg in 2008 is in opdracht van het toenmalige Ministerie van VROM (nu IenM) in oktober 2009 een '*Uitvoeringsplan voor een asbestinventarisatie en het opstellen van een asbestbeleid op Bonaire, St. Eustatius en Saba*' opgesteld. Een vervolgstap in het genoemde Uitvoeringsplan is het formuleren van een asbestbeleid. Op basis van dit asbestbeleid moet een adequaat niveau gemeentelijke asbesttaken worden bereikt. Voor de implementatie van asbestbeleid is wet- en regelgeving nodig, moet een infrastructuur voor verwijdering en verwerking worden opgezet, dienen betrokkenen te worden opgeleid en geschoold, moet voorlichting worden gegeven en dient handhaving en toezicht te worden ontwikkeld.

#### Fiche 21. Afwerken stortplaats Lagun

De afwerking van de stortplaats Lagun zal mogelijk gefaseerd worden uitgevoerd vanaf 2021 als alle voorzieningen zijn gerealiseerd voor het gescheiden inzamelen en verwerken van afval. Gezien de grootte van deze stortplaats en de huidige normen die gelden voor het afwerken van een stortplaats van deze aard zijn de totale kosten aanzienlijk.

## Kostenoverzicht

### Overzicht investerings- / exploitatie- en beleidskosten per jaar 2014/2016 - 2021

Summary - CAPEX AND OPERATIONAL COST						
Omschrijving	2014-2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>CAPEX (lenM)</b>	<b>1,867,139.89</b>	<b>2,394,721.04</b>	<b>2,134,282.88</b>	<b>2,185,029.95</b>	<b>896,940.03</b>	<b>5,863,632.65</b>
CAPEX (lenM) 2014-2016	1,867,139.89	-				
CAPEX (lenM) 2017		2,155,181.15				
Adjustment budget 2014-2016 (Zie Cash Flow) *		239,539.89				
<b>Operational Cost (SELIBON)</b>	<b>-</b>	<b>334,430.00</b>	<b>492,142.80</b>	<b>574,820.66</b>	<b>670,445.37</b>	<b>658,354.28</b>
Ontwikkelen, beleid, en inhuren expertise Implementatie en voorlichting						
<b>Beleid en Regelgeving afval (OLB)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70,000.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Ontwikkelen, beleid, en inhuren expertise Implementatie en voorlichting						
	<b>Grand-total</b>	<b>1,867,139.89</b>	<b>2,729,151.04</b>	<b>2,626,425.68</b>	<b>2,829,850.60</b>	<b>1,802,385.40</b>
	Financing lenM	1,627,600.00				
	Cash Flow	(239,539.89)				

\* Onderbudgettering als gevolg van:

> Koerswijziging

> Vertraging project

> Scopewijziging vanuit lenM (nl. Rincon toegevoegd).

*De bedragen in bovenstaand overzicht zijn weergegeven in US Dollars en zijn inclusief 8% ABB.*

#### Toelichting onderbudgettering 2014/2016<sup>2</sup>

In de periode 2014 – 2016 is begonnen met het realiseren van projectfiche 10 (Verbranden (bio)medisch- en infectueus afval) in samenhang met de civiele werken voor projectfiche 12 (Afvalcentrum Lagun) en projectfiche 13 (Afvalbrennpunt Rincon). Door wijziging van de valutakoers, vertragingen en een scopewijziging is een totaal van \$ 1.627.600,- ontvangen in plaats van de aangevraagde investeringskosten van \$ 1.888.496,29 (laatste begroting \$ 1.850.050,81).

<sup>2</sup> Bron: Aanvraag investeringskosten (brief OLB aan lenM d.d. 17 oktober 2014 archiefnr. 2014012236).